



Conakry, le 20 Mars 2020

A Monsieur le Directeur Général
MTN

N°/REF : 074/DG/GUILAB/2020

Objet : Report des travaux programmés sur le réseau ACE

Monsieur le Directeur Général,

A la date du 09 Mars 2020, nous vous avons adressé un courrier référencé sous le numéro : 060/DG/GUILAB/2020 relatif aux travaux de mise à niveau des équipements du réseau ACE qui était prévu du 17 au 22 Mars 2020.

Cependant, ces opérations de mise à jour des installations du réseau ACE sont reprogrammés pour courant semaine 13. Ce report est dû à quelques clarifications avec le fournisseur ALCATEL, afin de prendre toutes les mesures de réduction du temps d'impact de services aux niveaux des différentes stations du réseau ACE.

Nous vous ferons parvenir le nouveau planning lié à l'exécution de ces travaux à nos différents clients dès que possible.

En vous souhaitant une bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Général
M. Saïd Oumar Koulibaly